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按照海南省财政厅《关于开展2018年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（琼财绩〔2019〕187号）的要求，我厅组织对2018年度中央下达的海岛和海域保护资金专项资金进行绩效自评。有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达海岛和海域保护资金专项转移支付预算和绩效目标情况。

1. 海岛和海域保护资金专项转移支付预算情况

2018年中央下达海岛和海域保护资金共计6675万元。其中2017年12月提前下达4861万元，包括陵水县1436万元，乐东县3425万元；2019年2月下达1814万元，包括陵水县958万元，乐东县856万元。

2.绩效目标情况

利用2年左右时间，降低陆源污染和用海活动对海湾生态系统压力；扩大海湾纳潮量，提升水体交换能力；修复受损海岸，构建生态与亲水岸线；潟湖水质进一步恶化的趋势得到有效遏制并有适度的改善，改善海湾整体生态环境质量，提升海湾生态系统服务功能。
（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

 1. 省内分解下达预算情况

截至目前省内分解下达2018年中央海岛和海域保护资金共计6675万元。其中2017年12月提前下达4861万元，2019年3月下达1814万元。


截止2018年底，陵水县和乐东县以上资金均未支出。

2．绩效目标情况

项目的建设可使海岸防护和生态景观恢复建设相结合，增强岸段的防灾减灾能力，逐步减缓海湾砂质海岸侵蚀后退的速度，维持海岸的动态平衡，形成景观生态价值更为突出的沙滩旅游资源，从长远来看，通过整治与修复工程形成的砂质海岸良性的自我调节与修复能力，能够为区域海洋经济的持续发展提供健康的生态安全保障。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

 2018年中央海岛和海域保护资金共计6675万元已全部转下达到陵水县和乐东县财政账户。


2、项目资金执行情况分析。

2018年中央海岛和海域保护资金共计6675万元尚未支付，执行率0%。


3.项目资金管理情况分析。

陵水县、乐东县始终把项目资金管理摆到重要位置，确保资金使用规范、安全。县财政统一对资金进行管理、支付，业主单位承担预算执行第一责任人责任，确保专款专用，严禁随意调整预算，用于资金使用范围以外的开支，改变支出用途。
（二）绩效目标完成情况分析。
●乐东县蓝色海湾整治行动项目情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

乐东县蓝色海湾整治行动项目2016年6月开工建设，截至2017年底，莺歌海段岸滩整治已建设完成，2018年主要建设龙栖湾段和岭头岸段修复工程。2016年、2017年共下达海岛和海域保护资金16722万元。截至2018年底共完成中央投资15582.91万元，2016、2017年下达的中央资金尚未支付完，因此2018年项目建设主要使用以上两笔资金，2018年资金尚未使用，待项目验收后方可按合同要求拨付。2018年项目实际建设完成内容如下：

①龙栖湾段：拦沙堤扭王字块安装350m；岸滩补砂78.4万m³；水下拦沙坝1500m，离岸堤完成685m。

②岭头岸段：堤身推填431m，理坡431m，栏杆安装431m，路灯安装24座，排水管安装116m，混凝土路面完成920m³，碎石基层完成4504㎡。

（2）质量指标。项目已建设完成，已达到质量标准，实现了既定的绩效目标。最终结果经第三方测量后确定。

（3）时效指标。项目完成及时率达到100%，我厅督促项目单位对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、组织实施、开展验收等各项工作，项目2018年6月已全部建设完成，达到项目建设标准。

（4）成本指标。我省始终按照中央专项资金支持的标准，结合本地实际，督促市县落实财政资金。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范，和社会平均成本的比较相同。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。项目建成后有利于改善投资环境，提升景观质量水平，从而进一步发挥资源优势，带动区域旅游业的发展，促进区域经济的可持续发展，带来可观的经济效益。

（2）社会效益。①项目实施后增强了岸滩的防灾减灾能力，预计达到50年以上，可在一定程度上保护当地渔民渔业生产生活场所，保障当地群众生命财产安全，促进渔民安居乐业，社会稳定，体现党和政府对人民群众的关怀。②项目整治了侵蚀严重的海岸线，改善滨海生态环境，创建了龙栖湾、莺歌海、岭头3个旅游景点。为生态性滨海新区的建设提供良好海湾岸滩条件，为当地居民及游客提供休息娱乐的场所。③通过莺歌海湾岸滩整治项目的实施建设，莺歌海海岸更具有亲水性和可游性，鱼种、鸟类、昆虫又重新回归到自然，使海湾水环境资源功能得到最大的发挥。④项目的实施拓展了居民的亲海空间，满足居民亲海的基本要求，遏制沙滩侵蚀退化，保障沿海居民的正常生产和生活，提升滨海旅游的品位和生态服务功能，形成人与海和谐相处的良好形势。⑤项目实施后，有利于维护莺歌嘴领海基点所在区域内地形地貌的稳定，避免海岸侵蚀对莺歌嘴领海基点方位碑的破坏，共保护莺歌海领海基点4个，对维护我国海洋权益具有重要意义。

（3）生态效益。项目实施后砂质岸线修复2360米，修复村镇居民岸线428米。可以逐步减缓海湾砂质海岸侵蚀后退的速度，维持海岸的动态平衡，形成景观生态价值更为突出的沙滩旅游资源，生态效益非常显著。

（4）可持续影响。项目持续发挥作用的期限10年以上；对整治周边地区未来可持续发展的影响间接推动经济增长1%。通过整治与修复工程形成的砂质海岸良性的自我调节与修复能力，能够为区域海洋经济的持续发展提供健康的生态安全保障。

3.满意度指标完成情况分析。当地居民对整治行动的满意度大于80%。

●陵水县蓝色海湾整治行动项目情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

陵水县蓝色海湾整治行动项目2016年11月开工建设， 2016年、2017年共下达海岛和海域保护资金27606万元。截至2018年底已拨付资金18042.08万元，即2016、2017年已下达资金尚未使用完，因此2018年项目建设主要使用以上两笔资金，2018年资金尚未使用，2019年根据工程进度方可按合同要求及工程进度陆续拨付。
2018年项目实际建设完成内容如下：项目共8个子项目，截至2017年底，红树林补种项目、海湾环境监测预警能力建设、新村潟湖贝类底播增殖放流3个子项目已完工，其他5个子项目已基本进入实施阶段。与各子项目相关的海洋环评、海域使用论证及10个专题研究报告也已经完成并通过专家验收。2018年剩余5个子项目具体进展情况如下：

1、新村镇污水收集管网及集中处理项目

项目已开工建设。项目绩效指标为污水集中处理项目1座、收集管网5.2km。项目前期基建报批程序、招投标等全部完成，主厂区土方回填累计完成37928m，所有单体管桩施工完成。综合楼、生物反应池、高效沉淀池等13个建筑单体完成主体施工及装修任务；除臭系统、细格栅及旋流沉砂池已完成桩基础施工任务；粗格栅及进水泵房完成深基坑开挖及换填砼施工；配套管网，已完成P108-P113段，400m钢筋混凝土排水管施工任务。

2、口门浅滩和拦门沙整治工程

项目建设完成，已完成项目立项、工可、初步设计概算审批等前期审批手续，海岸动力地貌及岸滩演变研究等5个专题通过专家评审和验收，前期综合调查完成，2018年11月10日召开了专家咨询会，经认真讨论形成咨询意见，口门浅滩和拦门沙整治工程实验性目的基本达到，项目中对口门浅滩进行试挖，拦门沙试挖面积16.9hm2，总挖方约31.5万m3，已竣工验收。完成率100%。

3、岸滩和海上垃圾的收集与清理项目

项目已完工。完成项目前期立项、调研、现场勘察测量及清理垃圾界定、无人机工前航拍，岸滩和海上垃圾清理工作完成，清理区域岸线总长约38.1公里，购置10辆垃圾清运车、10艘垃圾清运船，已完成岸滩和海上垃圾的收集工作，完成率100%。
4、沿岸部分人工构筑物拆除与亲水平台建设项目

项目已开工建设。沿岸部分人工构筑物已拆除完成，人拆除面积1414m2、建游步道1km。已完成人工构筑物拆除1414 m2，完成率100%；沿岸部分人工构筑物拆除与亲水平台建设工程实施阶段，进行了方桩预制、方桩沉桩、硅烷浸渍防腐施工、上不现浇结构施工、木结构施工等；截止目前项目完成方桩预制1912根，占总量100%；方桩沉桩1912根，占总量100%；硅烷浸渍防腐12236㎡占总量35%；上部结构完成混凝土浇筑1023.5m³，占总量45.4%；木结构完成栈道1125㎡，占总量10%。沿岸部分人工构筑物拆除与亲水平台建设项目完成产值3286.392万元（投资估算4775.44万元），完成率68.8%。
5、土福湾赤岭渔村岸线修复整治项目

项目已开工建设。波浪数字模型、冲淤及悬沙扩散数字模型试验、水动力数字模型试验等专题通过专家评审和验收。项目建设中进行了拦沙堤、游步道上部结构施工，其中新建拦沙堤150m；新建游步道628m；防浪堤300m破损段修复（调整后）。游步道墩基础完成529根，完成总量的100%；方柱完成529根，完成总量的100%；平台板混凝土完成1021m³，完成总量的100%；完成游步道防腐涂料5276㎡，完成总量的100%；防浪堤修复完成31.6m³，完成总量的100%；完成土工布铺设15000㎡，完成总量的100%；完成拦沙堤抛石8566m³，完成总量的100%；完成扭王子块安装205块，完成总量的100%；完成栅栏板安装274块，完成总量100%；完成压脚块安装147块，完成总量的100%；完成茅草廊架85㎡，完成总量的50%；完成景观亭54㎡，完成总量的50%；完成栏杆安装1035㎡，完成总量的68%；完成木栈道1700㎡，完成总量的47%；完成运沙5.7万m³，完成总量的62.3%。各专题完成。已完成产值3351.9696万元（初设概算4464万元），完成率75.1%。
（2）质量指标。

目前已完工的项目均已达到质量标准，现了既定的绩效目标。最终结果待项目全部建设完成后，由第三方测量单位进行测量验收。

（3）时效指标。项目完成及时率达到80%，我厅督促项目单位对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、组织实施、开展验收等各项工作，项目预计2019年6月全部建设完成，达到项目建设标准。

（4）成本指标。我省始终按照中央专项资金支持的标准，结合本地实际，督促市县落实财政资金。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范，和社会平均成本的比较相同。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目的实施促进了旅游服务业和海洋渔业的产业布局，促进了民俗风情旅游、风情渔乡旅游的发展，提升当地经济产业价值，改善生态和人居环境。
（2）社会效益。

项目的实施改善了陵水的投资环境，促进周边教育、医疗、商贸等生活配套的形成，形成产业经济繁荣的新中心区；提高了陵水县滨海旅游的吸引力，吸引更多的游客来陵水旅游，陵水城市知名度和影响力明显提升。

（3）生态效益

通过红树林补种，有效地改善潟湖的生态环境；对岸滩和海上垃圾的收集与清理，以及部分水上构筑物拆除，有效地改善景观效果，进一步促进人与自然的和谐；开展扛缯网整治专项行动，恢复海域原貌2.5万亩；口门整治，稳定了口门潮汐汊道，优化了通航条件，增强了水动力、改善港内水质环境；土福赤岭渔村岸线修复整治，拆除了土福湾8家海边违建餐厅，明显遏制沿岸严重破坏的趋势。两湖整治为国家海洋经济示范区的建设奠定了生态基础。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、乐东县蓝色海湾三个子项目于2018年6月25日全部完工，其中乐东县莺歌海镇（三莺村段）岸滩整治修复项目和乐东龙栖湾岸线修复暨岸滩补砂工程项目按照工程进度已拨付至80%的工程款（从2016和2017年中央海岛和海域保护资金中支付），待验收审计后才能拨付剩余的20%，岭头岸滩整治项目待财政评审后才能支付相关款项，因此，2018年中央资金尚未支出。

下一步将配合省自然资源和规划厅完成项目验收工作，并尽快拨付剩余中央资金。

2、陵水县蓝色海湾整治行动中尚有3个项目未建设完成。其中新村镇污水收集管网及集中处理项目因征地拆迁、多规合一、项目业主单位变更等方面原因，导致前期相关报建手续无法完善，施工作业面无法开展，实施进度相比滞后。沿岸部分人工构筑物拆除与亲水平台建设项目海域使用与两家单位有冲突，项目方案中部分项目（构筑物拆除）有变化，待陵水县海洋与渔业局协调后，2017年12月完成了海洋环评及海域使用专家评审， 2018年6月完成可研和初步设计的重新批复，10月份才开工建设。土福湾赤岭渔村岸线修复整治项目因项目环保督察，原建设方案进行了调整，可研及初步设计又重新审批，影响了项目前期进度；项目实施期间，因环保督察石料供应紧张，减慢了拦沙堤施工，导致项目实施进度缓慢。

下一步将加快推进剩余3个项目建设，争取2019年底完成全部项目建设和项目竣工验收，并尽快按项目进度拨付剩余资金，确保中央投资尽快支付完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

依申请公开。

附：1.乐东县中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

    2.陵水县中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

	中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 

	（2018年度）                                                               

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：万元

	专项（项目）名称
	海南省乐东黎族自治县蓝色海湾整治行动
	负责人及电话
	梁筠，13976231001

	中央主管部门
	自然资源部（原国家海洋局）

	地方主管部门
	海南省自然资源和规划厅（原海洋与渔业厅）
	实施单位
	乐东黎族自治县人民政府

	项目资金（万元）
	　
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	4281
	0
	0%

	
	 其中：中央补助
	4281
	0
	0%

	
	       地方资金
	0
	　
	　

	
	        其他资金
	0
	　
	　

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	1.莺歌海岸滩项目，2017年已完工，2018年无施工任务；                                                                                                           2.龙栖湾段：拦沙堤扭王字块安装170m；岸滩补砂48.6万m³；水下拦沙坝1200m，离岸堤完成489m;                                                               3.岭头岸段：堤身推填71m，理坡306m，栏杆安装431m，路灯安装24座，排水管安装116m，混凝土路面完成959m³，碎石基层完成4504㎡。
	1.龙栖湾段：拦沙堤扭王字块安装350m；岸滩补砂78.4万m³；水下拦沙坝1500m，离岸堤完成685m;                                                               2.岭头岸段：堤身推填431m，理坡431m，栏杆安装431m，路灯安装24座，排水管安装116m，混凝土路面完成920m³，碎石基层完成4504㎡。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	指标1：龙栖湾项目拦沙堤扭王字块安装170m
	170m
	350m
	　

	
	
	
	指标2：龙栖湾项目岸滩补砂48.6万m³
	48.6万m³
	78.4万m³
	　

	
	
	
	指标3：龙栖湾项目水下拦沙坝1200m
	1200m
	1500m
	　

	
	
	
	指标4：龙栖湾项目离岸堤完成489m
	489m
	685m
	　

	
	
	
	指标5：岭头渔港项目堤身推填71m
	71m
	431m
	　

	
	
	
	指标6：岭头渔港项目理坡306m
	306m
	431m
	　

	
	
	
	指标7：岭头渔港项目栏杆安装431m
	431m
	431m
	　

	
	
	
	指标8：岭头渔港项目路灯安装24座
	24座
	24座
	　

	
	
	
	指标9：岭头渔港项目排水管安装116m
	116m
	116m
	　

	
	
	
	指标10：岭头渔港项目混凝土路面完成959m³
	959m³
	920m³
	　

	
	
	
	指标11：岭头渔港项目碎石基层完成4504㎡。
	4504㎡
	4504㎡
	　

	
	
	质量指标
	指标1：验收通过率
	100%
	0%
	正在组织验收

	
	
	时效指标
	指标1：项目完成及时率
	100%
	100%
	　

	
	
	成本指标
	指标1：和社会平均成本的比较
	相同
	相同
	　

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	促进民俗风情旅游、风情渔乡旅游的发展，提升当地经济产业价值
	100%
	100%
	　

	
	
	社会效益
指标
	指标1：增强岸滩的防灾减灾能力
	≥50年
	≥50年
	　

	
	
	
	指标2：保护领海基点
	4座
	4座
	　

	
	
	
	指标3：创建旅游景点
	2个
	2个
	　

	
	
	生态效益
指标
	指标1：砂质岸线修复 
	2360m
	2360m
	　

	
	
	
	指标2：村镇居民岸线修复
	428m
	428m
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	指标1：项目持续发挥作用的期限
	长期（10年以上）
	长期（10年以上）
	　

	
	
	
	指标2：对整治周边地区未来可持续发展的影响
	间接推动经济增长1%
	间接推动经济增长1%
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	……
	　
	　
	　
	　

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	指标1：当地居民对整治行动的满意度
	≥80%
	≥80%
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	……
	　
	　
	　
	　

	说明
	乐东县蓝色海湾三个子项目于2018年6月25日全部完工，其中乐东县莺歌海镇（三莺村段）岸滩整治修复项目和乐东龙栖湾岸线修复暨岸滩补砂工程项目按照工程进度已拨付至80%的工程款（从2016和2017年中央海岛和海域保护资金中支付），待验收审计后才能拨付剩余的20%，岭头岸滩整治项目待财政评审后才能支付相关款项，因此，2018年中央资金尚未支出。其中856万元2019年3月才下达，2018年无法支出。

	注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

	    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

	    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

	    4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。


	中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 

	（2018年度）

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位:万元

	专项（项目）名称
	陵水县蓝色海湾整治行动
	负责人及电话
	王光伟，13907610456

	中央主管部门
	自然资源部（原国家海洋局）

	地方主管部门
	海南省自然资源和规划厅（原海洋与渔业厅）
	实施单位
	陵水县黎族自治县人民政府

	项目资金（万元）
	　
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	2394
	0
	0

	
	 其中：中央补助
	2394
	0
	0

	
	       地方资金
	0
	　
	　

	
	        其他资金
	0
	　
	　

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	1.口门浅滩拦门沙试挖16.9h㎡；                                                                                                                                                  2.清理区域岸线总长约38.1公里，购置10辆垃圾清运车、10艘垃圾清运船，收集岸滩和海上垃圾；                                                                                                                                            3.建设新村镇污水收集管网5.2km，新村镇污水集中处理厂1座；                                                                                                         4.拆除人工建筑物1414㎡，建设游步道2.5km，布设2座亲水平台;                                                                                                                                 5.土福湾新建拦沙堤150m；新建游步道628m；防浪堤300m破损段修复。
	1.口门浅滩进行试挖，拦门沙试挖面积16.9h㎡；                                                                                                                2.已清理区域岸线总长约38.1公里，购置10辆垃圾清运车、10艘垃圾清运船，完成岸滩和海上垃圾的收集；                                                                                                                            3.污水集中处理厂已完成80%。配套管网，已完成P108-P113段，400m钢筋混凝土排水管施工任务。                                                                                       4.拆除人工建筑物1414㎡，建设游步道1km，亲水平台正在建设。                                                                                                          5.土福湾整治护岸总长度630m。沙滩养护约9.1万m3，新建拦沙堤150m；新建景观游步道657m；景观绿化面积约5000m2；防浪堤300m破损段修复。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	新村镇污水收集管网
	5.2Km
	400m
	征地拆迁滞后

	
	
	
	新村镇污水集中处理项目
	1座
	80%
	征地拆迁滞后

	
	
	
	拦门沙试挖
	约16.9hm2
	约16.9hm2
	　

	
	
	
	清理区域岸线
	38.1公里
	38.1公里
	　

	
	
	
	购置10辆垃圾清运车
	10辆
	10辆
	　

	
	
	
	10艘垃圾清运船，
	10艘
	10艘
	　

	
	
	
	岸滩和海上垃圾的收集率
	100%
	100%
	　

	
	
	
	人工建筑物拆除
	1414m2
	1414m2
	经实地测量，核对拆除面积1414m2

	
	
	
	建游步道
	1.0km
	1.0km
	共计2.5km，剩余1.5km2019年2季度全部完成

	
	
	
	布设2座亲水平台
	2座
	68%
	　

	
	
	
	土福湾赤岭拦沙堤
	150m
	150m
	经数模论证，拦沙堤长度由50m延长至150m

	
	
	
	土福湾新建游步道628m
	628m
	657m
	　

	
	
	
	土福湾防浪堤300m破损段修复
	300m
	300m
	　

	
	
	
	     沙滩养护 
	9.1万m3     
	9.1万m3
	　

	
	
	
	景观绿化面积
	5000m2
	5000m2
	　

	
	
	质量指标
	验收通过率
	100%
	100%
	　

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	100%
	100%
	　

	
	
	成本指标
	和社会平均成本的比较
	低于社会平均成本
	低于社会平均成本
	　

	
	　
	社会效益
指标
	带动当地就业人数
	200人
	300人
	　

	
	
	
	制作环保相关展板及标语等
	30块
	35块
	　

	
	
	
	投入环保志愿者
	200人次
	300人次
	进行垃圾及扛蹭网清理

	
	
	生态效益
指标
	增殖放流底播
	3000亩
	3000亩
	　

	
	
	
	增加湿地面积
	2009亩
	2009亩
	　

	
	
	
	生态景观廊道
	2.5km
	1.0km
	开工时间2018年10月1日

	
	
	
	水质目标
	二类及以上水质面积>60%
	70%
	　

	
	
	
	自然岸线保有率
	>60%
	69%
	　

	
	
	可持续影响指标
	项目持续发挥作用的期限
	5年以上
	15~20年
	　

	
	
	
	对两潟湖周边地区未来可持续发展的影响
	社会经济增长3%
	3.11%
	　

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	当地居民对整治行动的满意度
	达到80%
	90%
	　

	说明
	部分项目受环保督察、方案调整等影响，推进缓慢，导致资金支出缓慢。其中958万元2019年3月才下达，2018年无法支出。

	注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

	    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

	    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

	    4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
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