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项目绩效目标表

项目名称：

	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	完成全省农村土地制度改革试点工作阶段性总结和全面总结
	大于等于2篇
	≥2篇
	≤1篇
	/
	0

	
	形成统计报表和统计报告
	大于等于4套
	≥4套
	＜3套
	＜2套
	0

	
	制定自然资源重大工程
	大于等于8个
	≥8个
	≤7个
	≤6个
	≤5个

	
	制定基本原则和目标
	大于5个
	≥5个
	≤4个
	≤3个
	≤2个

	
	提出主要工作任务
	大于8项
	≥8项
	≤7项
	≤6项
	≤5项

	
	每个目标提出的相关政策和制度建议条目
	大于等于3条
	≥3条
	≤2条
	≤1条
	0

	
	全年对全省200个小城镇开发建设情况进行摸底调查
	大于等于200个
	≥200个
	≤150个，＞100个
	≤100个，＞50个
	≤50个

	
	成本控制在预算金额内
	小于等于100%
	≤80%
	≤90%
	≤95%
	＞100%

	效益指标
	对全省农村土地、自然资源和小城镇现状情况情况分别分析
	大于等于4条
	≥4条
	＜3条
	＜2条
	0

	
	 制定的“十四五”规划对提高建设用地节约集约利用水平、促进区域和谐发展的影响
	好
	制定的“十四五”规划对提高建设用地节约集约利用水平、促进区域和谐发展有积极正面影响。
	/
	/
	制定的“十四五”规划对提高建设用地节约集约利用水平、促进区域和谐发展有消极负面的影响

	
	提出的相关政策和制度建议采纳率
	大于等于90%
	≥90%
	≥80%，＜90%
	≥70%，＜80%
	≥60%，＜70%

	满意度指标
	满意度
	大于等于90%
	≥90%
	≥80%，＜90%
	≥70%，＜80%
	≥60%，＜70%


    注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

	 一、项目基本情况

	项目实施单位
	海南省自然资源和规划厅
	主管部门
	海南省自然资源和规划厅

	项目负责人
	王雪皓
	联系电话
	65236046

	地址
	海南省海口市美兰区美贤路9号
	邮编
	570203

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√ ）

	计划投资额
（万元）
	177.84
	实际到位资金
（万元）
	177.84
	实际使用情况（万元）
	75.6

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	177.84
	省财政
	177.84
	
	

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image2.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	6

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	8

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	2

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	7

	总分
	100
	
	100
	
	100
	94

	评价等次
	优


[image: image6.jpg]=. VAR

% % | BB 5 TR % 7
T i AHARRERRRAT | Y J@ﬁ%
1)
FEEE | BAK | e SRR ‘W+ Lé; |
T e P T 73 ;;%Ei
A
L Mﬁﬁﬁﬂ P 4 A AL T <1q '%?Qwﬁi
2 T4




 

财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

本项目共含三个子项目。

子项目1为自然资源综合统计分析项目。根据自然资源部办公厅《关于印发自然资源统计调查制度的通知》文件要求，开展调研，按季度收集数据，并对数据进行梳理、整理，形成4套统计数据表和统计报告。

子项目2为海南省自然资源和规划工作“十四五”规划。梳理“十三五”工作进展情况，提出切实可行的“十四五”规划编制建议，包括制定基本原则、总体目标，开展自然资源和规划形势分析，明确主要工作任务、测算重要指标和制定自然资源重大工程等内容，明确“十四五”期间我省自然资源和规划工作的总体目标、指导原则和重点任务，形成规划文本。

子项目3为海南省小城镇规划建设调研。利用地理信息、高分遥感等技术，围绕每个小城镇建设用地的监测、城镇专题要素的特征提取和场景识别，对建设现状、空间布局、土地利用等要素进行分析。分析每个小城镇在区位、产业、资源、文化方面具有的特征和优势，在城镇布局和景观风貌等方面提出相应的措施。在梳理200个小城镇情况的基础上形成小城镇规划建设调研报告。

（二）项目绩效目标

    我省统筹推进农村土地制度改革试点工作进行研究，对我省自然资源数据进行综合统计分析，对我省小城镇规划建设进行调研，研究编制海南省自然资源和规划工作“十四五”规划。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析
项目资金全部为海南省财政拨款，预算金额为177.84万元，实际需支出103.6万元，项目资金到位情况良好，资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况分析

项目最终合同金额为103.6万元，截止目前，实际使用资金75.6万元，使用资金全部为支付实施单位的技术服务委托费，实施单位主要用于该项目的差旅费、劳务费、交通费、人员费、成果打印费等。

（三）项目资金管理情况分析
1.资金管理依据：项目经费使用管理严格按照国家和我省有关财务管理规定，根据《海南省自然资源和规划厅财务管理规定（暂行）》《海南省自然资源和规划厅政府采购实施管理办法（试行）》等文件要求，制定经费收支计划，开展支出审核、审批、支付、核算等工作，严格单据要求和程序，省会计核算站负责监督资金的使用，随时掌握和监督项目资金开支情况。
2.项目的技术承担单位严格按照单位的财务管理制度，确保项目经费使用范围按规定开支，专款专用，严禁挪用。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.自然资源综合统计分析项目。2020年3月11日，我处会同财务与资金运用处、监察审计处组成询价小组，向北京舜土规划顾问有限公司海南分公司、海南国源土地矿产勘测规划设计院、海南集思勘测规划设计有限公司共三家单位进行询价。经审查，3家单位的资格及方案均符合该工作要求，在提供相同服务内容的情况下，3家单位报价分别为：北京舜土规划顾问有限公司海南分公司11.7万元、海南国源土地矿产勘测规划设计院11万元、海南集思勘测规划设计有限公司11.3万元。在同等条件下，按照“价低者得”的原则，海南国源土地矿产勘测规划设计院为第一中标人。经询价小组商议并一致同意,建议第一中标人海南国源土地矿产勘测规划设计院为该项工作中标单位，中标价11万元。

2.海南省自然资源和规划工作“十四五”规划。采用通过在厅外网上发布项目信息公告，面向社会公开邀请方式采购，2020年5月18日上午11点半，我处与财务资金运用处、监察审计处一起在厅608从海南省国土空间生态修复和耕地保护专家库中随机抽取2名专家。2020年5月19日下午，我处与抽选出的2名专家一同组成评标小组，负责对该项目进行评审、评分。财务处作为项目单位代表、监察审计处作为项目单位监督人在现场进行了监督。按照《政府采购法实施条例》第四十三条规定根据评标材料，该项目预中标单位为得分最高的投标单位“北京舜土规划顾问有限公司”，中标价为56万元。
3.海南省小城镇规划建设调研项目。采用通过在厅外网上发布项目信息公告，面向社会公开邀请方式采购，该项目由我处牵头，财务与资金运用处、监察审计处相关人员配合组成询价小组，于2020年5月21日下午在厅608会议室对公示期内报名的海南勤格规划咨询有限公司、海南国源土地矿产勘测规划设计院、南京浦兰宁信息科技有限公司3家单位进行询价。3家单位报价分别为：南京浦兰宁信息科技有限公司366000元、海南勤格规划咨询有限公司368000元、海南国源土地矿产勘测规划设计院369100元。在同等条件下，按照“价低者得”的原则，南京浦兰宁信息科技有限公司为第一中标人。经询价小组商议并一致同意,建议第一中标人南京浦兰宁信息科技有限公司为该项工作中标单位，中标价366000元。
以上3个子项目在实施过程中没有对名称、工作内容、资金等内容进行调整。项目按合同约定及时提交了项目成果，并经我厅项目主管处室确认签收。

（二）项目管理情况分析

1.项目管理制度建设。委托的三家实施单位，负责制定、承担的项目工作方案、协调重大问题、进行资料收集、编制成果等工作。三家实施单位均成立了项目组，由长期从事政策研究、土地规划、空间规划和数据处理相关人员组成，负责项目数据收集、处理，协助省厅进行工作实施、成果整理及相关汇报工作。在项目实施过程中建立组织管理机构，建立保证项目顺利实施的组织管理体系及其职责，确保项目研究任务按计划顺利实施。
2.日常检查监督管理情况。我厅项目主办人员负责整个项目的统筹安排，进度管理及经费监督，负责项目实施过程中重大事件的决策，对项目进行技术指导。根据项目进展及工作要求制定实施计划，并监督实施，控制进度；对项目内部主要协调各组的分工合作，协调项目承担方的资源分配；把握项目的进度、质量、技术、资源分配工作。本项目研究内容综合性较强，所需数据量较大，项目实施及资料收集涉及各省级及市县自然资源主管、统计、税务、住建、发改等部门，报告编制过程中需要加强各部门的配合与协调，以保证工作的顺利进行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

    1.项目的经济性分析
    （1）项目成本（预算）控制情况
    本项目按照海南省相关管理制度，严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。在技术单位的选取上，在提供同等技术服务标准的前提下，不突破预算金额且最低报价者中标，项目预算预算金额为177.84万元，实际需支出103.6万元，节省了74.24万元的预算。
    （2）项目成本（预算）节约情况
    在项目实施过程中，不同的项目承担单位根据工作情况，分成若干业务小组，根据技术特长，分配不同的工作任务，节约了人工成本。项目实施过程中，项目组严格按照“八项规定”要求，杜绝招待费支出。
    2.项目的效率性分析
    （1）项目的实施进度
    按照相关时间节点要求，除自然资源和规划工作“十四五”规划项目外，其他子项目单位均及时提交了项目工作成果，按照工作计划要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。
    （2）项目完成质量
   除自然资源和规划工作“十四五”规划项目外，其他子项目按时完成，工作成果顺利通过我厅组织的验收。
    3.项目的效益性分析
    （1）项目预期目标完成程度
    项目严格按照工作计划实施，总体进展良好，基本完成了该项目的目标任务和工作需求。
    （2）项目实施对经济和社会的影响
项目通过对我省统筹推进农村土地制度改革试点工作进行研究，对我省自然资源数据进行综合统计分析，对我省小城镇规划建设进行调研，研究编制海南省自然资源和规划工作“十四五”规划，为我省自然资源管理工作提供参考依据。
    4.项目的可持续性分析
    项目为一次性项目，往后是否开展需视经济社会发展状况而定。
    （二）项目绩效目标未完成原因分析

  一是我省18 个市县（不含三沙市）不含市县区政府驻地中心镇的小城镇有177个符合调研标准，实际只能完成177个小城镇调研。二是自然资源和规划工作“十四五”规划文本，必须和自然资源部的“十四五”规划文本相衔接，由于国家层面的“十四五”规划预计2021年一季度才能出来，因此2020年该绩效目标无法完成。
    五、综合评价情况及评价结论

项目评价工作组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。（具体得分情况详见下表）

项目支出绩效自评表（个性指标）
（  2020  年度）
	项目名称
	R100440.505-自然资源与规划领域政策研究

	主管部门
	
	实施单位
	

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	177.84
	103.6
	75.6
	10
	72.97%
	7

	
	其中：当年财政拨款
	177.84
	
	
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对我省统筹推进农村土地制度改革试点工作进行研究对我省自然资源数据进行综合统计分析对我省小城镇规划建设进行调研研究编制海南省自然资源和规划工作“十四五”规划
	 1.完成我省统筹推进农村土地制度改革试点工作进行研究。2.完成我省自然资源数据进行综合统计分析。3.完成我省小城镇规划建设进行调研。4.编制形成海南省自然资源和规划工作“十四五”规划初稿。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	完成全省农村土地制度改革试点工作阶段性总结和全面总结
	大于等于2篇
	2篇
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	形成统计报表和统计报告
	大于等于4套
	4套
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	制定自然资源重大工程
	大于等于8个
	8个
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	制定基本原则和目标
	大于5个
	5个
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	提出主要工作任务
	大于8项
	8个
	6.25
	6.25
	

	
	
	质量指标
	每个目标提出的相关政策和制度建议条目
	大于等于3条
	3条
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	全年对全省200个小城镇开发建设情况进行摸底调查
	大于等于200个
	177个
	6.25
	5.53
	我省18 个市县（不含三沙市）不含市县区政府驻地中心镇的小城镇有177个符合调研标准，因此实际只能完成177个。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	成本控制在预算金额内
	小于等于100%
	58%
	6.25
	6.25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	 对全省农村土地、自然资源和小城镇现状情况情况分别分析
	大于等于4条
	4条
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	 制定的“十四五”规划对提高建设用地节约集约利用水平、促进区域和谐发展的影响
	好
	好
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	提出的相关政策和制度建议采纳率
	大于等于90%
	85%
	10
	9.44
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	满意度
	大于等于90%
	85%
	10
	9.44
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	90
	88.16
	


	项目支出绩效自评表（共性指标）

	指标类型
	指标名称
	指标解释
	评分标准
	计算公式
	实际值
	权重
	指标得分
	评分说明

	共性指标

	项目决策
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	目标内容
	目标是否明确、细化、量化
	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
	是否达标
	　
	4
	4　
	　各项目表均量化

	　
	决策依据
	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
	是否达标
	　
	3
	　3
	　项目制定符合经济社会发展需求

	　
	决策程序
	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
	是否达标
	　
	5
	　5
	　符合条件、程序

	　
	分配办法
	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
	是否达标
	　
	2
	　2
	　办法健全、因素全面

	　
	分配结果
	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
	是否达标
	　
	6
	　6
	　符合规定，合理

	项目管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	到位率
	实际到位/计划到位×100%
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
	　
	　
	3
	　3
	　实际全部到位

	　
	到位时效
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
	　
	　
	2
	　2
	　及时到位

	　
	资金使用
	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
	　
	　
	7
	　7
	　未发现相关问题

	　
	财务管理
	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
	　
	　
	3
	　3
	　严格执行制度

	　
	组织机构
	机构是否健全、分工是否明确
	机构健全、分工明确（1分）
	　
	　
	1
	　1
	　机构健全、分工明确

	　
	管理制度
	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
	　
	　
	9
	　9
	　管理健全，严格执行


六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法
1.重点把握分析工作的核心思想，统筹调配处室力量，形成合力协调解决课题实施中出现的主要问题。
2.我厅加强对项目具体实施过程的全程监督检查，为本次项目顺利实施提供了保障。
3.项目实施过程中严格按照国家有关保密制度，对项目的矢量数据和坐标等数据的传输严格按照有关制度执行。相关数据必须经过相关领导审批同意后才能从专职数据管理员处拷出。
    4.经费管理和使用规范。为保证资金使用管理的安全性，技术单位均设立专项资金账户，由所在单位的财务部门统一管理，确保资金的专款专用。
    （二）存在问题
     无。

七、其他需说明的问题

    无。
