


项目绩效目标表

项目名称：

指

标

类

型

指标名称
绩效

目标

绩效标准

优 良 中 差

产

出

指

标

完成 10 个市县林地、草地、湿地分等

定级和基准地价评估。

≥10 ≥10 ≤9 ≤8 ＜8

编制完成 10 个市县林地、草地、湿地

分等定级和基准地价评估成果报告（达

成预期指标为优、基本达成预期指标为

良、未达成预期指标为差）

优

优 良 中 差

2020 年 12 月 31 日前完成

≤ 12

月 31

日

≤ 12

月 31

日

＞ 12

月 31

日

＞ 12

月 31

日

＞ 12

月 31

日

120 万元
≤120

万元

≤120

万元

＞120

万元

＞120

万元

＞120

万元

效

益

指

标

为自然资源有偿使用奠定基础（达成预

期指标为优、基本达成预期指标为良、

未达成预期指标为差）

优

优 良 中 差

促进自然资源的有效保护与合理开发

（达成预期指标为优、基本达成预期指

标为良、未达成预期指标为差）

优

优 良 中 差

为海南省生态文明建设探索道路（达成

预期指标为优、基本达成预期指标为

良、未达成预期指标为差）

优

优 良 中 差

为全国推广提供可借鉴的经验（达成预

期指标为优、基本达成预期指标为良、

未达成预期指标为差）

优

优 良 中 差

满
对项目成果的满意度（达成预期指标为

优、基本达成预期指标为良、未达成预

优
优 良 中 差



意

度

指

标

期指标为差）

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况

项目实施单位
海南省自然资源

和规划厅
主管部门

海南省自然资源和规

划厅

项目负责人 陈煌强 联系电话 65236065

地址 海南省海口市美兰区美贤路 9 号 邮编 570203

项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（√ ）

计划投资额

（万元）
120

实际到位资金

（万元）
120

实际使用情况

（万元）
120

其中：中央财政 其中：中央财政

省财政 120 省财政 120

市县财政 市县财政

其他 其他

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分

项目决策 20

项目目标 4 目标内容 4 4

决策过程 8
决策依据 3 3

决策程序 5 4

资金分配 8
分配办法 2 2

分配结果 6 6

项目管理 25

资金到位 5
到位率 3 3

到位时效 2 2

资金管理 10
资金使用 7 6

财务管理 3 3

组织实施 10 组织机构 1 1



管理制度 9 8

项目绩效 55

项目产出 15

产出数量 5 5

产出质量 4 4

产出时效 3 3

产出成本 3 3

项目效益 40

经济效益 8 7

社会效益 8 8

环境效益 8 8

可持续影响 8 8

服务对象满意度 8 7

总分 100 100 100 95

评价等次 优





财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

编制海南省林地、草地、湿地基准地价评估技术方法制定海

南省林地、草地、湿地基准地价现有建设用地、农用地、矿产、

海域海岛基准地价和城镇标定地价评价评估技术体系和成果汇

总。

（二）项目绩效目标

指标

类型
指标名称

绩效目

标

产出

指标

完成 10 个市县林地、草地、湿地分等定级和基准地价评估。
≥10

编制完成 10 个市县林地、草地、湿地分等定级和基准地价评估成

果报告（达成预期指标为优、基本达成预期指标为良、未达成预期

指标为差）

优

2020 年 12 月 31 日前完成
≤12 月

31 日

120 万元
≤ 120

万元

效益
为自然资源有偿使用奠定基础（达成预期指标为优、基本达成预期

指标为良、未达成预期指标为差）

优



指标
促进自然资源的有效保护与合理开发（达成预期指标为优、基本达

成预期指标为良、未达成预期指标为差）

优

为海南省生态文明建设探索道路（达成预期指标为优、基本达成预

期指标为良、未达成预期指标为差）

优

为全国推广提供可借鉴的经验（达成预期指标为优、基本达成预期

指标为良、未达成预期指标为差）

优

满意

度指

标

对项目成果的满意度（达成预期指标为优、基本达成预期指标为良、

未达成预期指标为差）

优

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目资金全部为海南省财政拨款，预算金额为 186.8 万元，

其中 2020 年预算金额为 120 万元，项目资金到位情况良好，截

止目前已到账项目预算经费为 120 万元，资金到位率 100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目最终合同金额为 120 万元，截止目前，实际使用资金

120 万元，使用资金全部为支付实施单位的技术服务委托费，实

施单位主要用于该项目的差旅费、劳务费、交通费、人员费、成

果打印费等。

（三）项目资金管理情况分析

1.资金管理依据：项目经费使用管理严格按照国家和我省有

关财务管理规定，根据《海南省自然资源和规划厅财务管理规定

（暂行）》《海南省自然资源和规划厅政府采购实施管理办法（试



行）》等文件要求，制定经费收支计划，开展支出审核、审批、

支付、核算等工作，严格单据要求和程序，省会计核算站负责监

督资金的使用，随时掌握和监督项目资金开支情况。

2.项目的技术承担单位严格按照单位的财务管理制度，确保

项目经费使用范围按规定开支，专款专用，严禁挪用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目在我厅门户网站上发布了项目需求公告，公告期间共收

到四川省林业勘察设计研究院、吉林省林业勘察设计研究院、国

家林业和草原局调查规划设计院、国家林业和草原局西北调查规

划设计院 4 家单位的报名申请，经审核，均符合报名资格。经组

织专家召开项目实施单位遴选会，由我厅工作人员和以上两名专

家组成评分小组，采用综合评分法对以上四家单位提交的评分标

准相关材料进行评比打分，最终确定第一中标人国家林业和草原

局调查规划设计院（报价：￥1858000 元）中标价 185.8 万元。

并确定国家林业和草原局调查规划设计院为该项目技术承担单

位。

项目在实施过程中没有对名称、工作内容、资金等内容进行

调整。项目按合同约定及时提交了项目成果，并经我厅项目主管

处室确认签收。

（二）项目管理情况分析



1.项目管理制度建设。国家林业和草原局调查规划设计院作

为项目的实施单位，负责制定、承担的项目工作方案、协调重大

问题、进行资料收集、编制成果等工作。国家林业和草原局调查

规划设计院成立了项目组，由长期从事土地规划、土地评价相关

政策及课题研究人员组成，负责项目数据收集、处理，协助省厅

进行工作实施、成果整理及相关汇报工作。在项目实施过程中建

立组织管理机构，建立保证项目顺利实施的组织管理体系及其职

责，确保项目研究任务按计划顺利实施。

2.日常检查监督管理情况。我厅项目主办人员负责整个项目

的统筹安排，进度管理及经费监督，负责项目实施过程中重大事

件的决策，对项目进行技术指导，确保按时完成工作任务。根据

项目进展及工作要求制定实施计划，并监督实施，控制进度；对

项目内部主要协调各组的分工合作，协调项目承担方的资源分

配；把握项目的进度、质量、技术、资源分配工作。本项目研究

内容综合性较强，所需数据量较大，项目实施及资料收集涉及各

省级及市县自然资源主管、统计、税务、住建、发改等部门，报

告编制过程中需要加强各部门的配合与协调，以保证工作的顺利

进行。项目负责人负责与组织实施单位的协调，定期向我厅责任

处室汇报，是项目组的主要联络人。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析



（1）项目成本（预算）控制情况

本项目按照海南省相关管理制度，严格控制成本，厉行节约，

力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。在技术单位的选取

上，采取了公开招标，在提供同等技术服务标准的前提下，不突

破预算金额且最低报价者中标，项目预算共 186.8 万元，实际成

交价 185.8 万元，节省了 1 万元的预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目实施过程中，项目承担单位根据工作情况，分成若干

业务小组，根据技术特长，分配不同的工作任务，节约了人工成

本。项目实施过程中，项目组严格按照“八项规定”要求，杜绝

招待费支出。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按照相关时间节点要求，项目组及时提交了项目工作成果，

按照工作计划要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。

（2）项目完成质量

项目按时完成，工作成果顺利通过我厅组织的验收。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目严格按照工作计划实施，总体进展良好，基本完成了该

项目的目标任务和工作需求。

（2）项目实施对经济和社会的影响



项目通过编制海南省林地、草地、湿地基准地价评估技术方

法制定海南省林地、草地、湿地基准地价现有建设用地、农用地、

矿产、海域海岛基准地价和城镇标定地价评价评估技术体系和成

果汇总为新形势下我省自然资源管理工作提供参考依据。凸显自

然资产价值。

4.项目的可持续性分析

项目为一次性项目，往后是否开展需视经济社会发展状况而

定。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已完成绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

项目评价工作组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情

况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，

对各项指标进行综合打分。（具体得分情况详见下表）

项目支出绩效自评表（个性指标）

（2020 年度）

项目名称 T000190-海南省主要自然资源政府公示价格体系建设

主管部门 海南省自然资源和规划厅
实施
单位

自然资源开发利用处

项目资金
（万元）

年初预算数
全年
预算数

全年执
行数

分值 执行率 得分

年度资金总额 120 120 120 10 100% 10

其中：当年财政拨款 120 120 120 — 100% —

上年结转资金 0 0 0 — 0 —

其他资金 0 0 0 — 0 —



年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

编制海南省林地、草地、湿地基准地价评估技术方法制定海南省林地、草
地、湿地基准地价现有建设用地、农用地、矿产、海域海岛基准地价和城
镇标定地价评价评估技术体系和成果汇总

按照相关时间节点要求，项目组及时提交了项
目工作成果，按照工作计划要求，及时保质保
量地完成各项工作任务及目标

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度
指标值

实际
完成值

分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指标
完成 10 个市县林地、草地、湿地分

等定级和基准地价评估。
10 个 10 个 25 23

部分市县稍微延
迟完成，下一步
将督促按时

质量指标

编制完成 10 个市县林地、草地、湿
地分等定级和基准地价评估成果报
告（达成预期指标为优、基本达成
预期指标为良、未达成预期指标为
差）

优 优 15 13
部分市县稍微延
迟完成，下一步
将督促按时

时效指标 2020 年 12 月 31日前完成 12 月 12 月 5 3
部分市县稍微延
迟完成，下一步
将督促按时

成本指标 120 万 120 万 120 万 5 5

效益指标

经济效益

指标

为自然资源有偿使用奠定基础（达

成预期指标为优、基本达成预期指

标为良、未达成预期指标为差）

优 优 5 5

社会效益

指标

促进自然资源的有效保护与合理开

发（达成预期指标为优、基本达成

预期指标为良、未达成预期指标为

差）

优 优 5 5

生态效益

指标

为海南省生态文明建设探索道路

（达成预期指标为优、基本达成预

期指标为良、未达成预期指标为差）

优 优 15 15

可持续影

响指标

为全国推广提供可借鉴的经验（达

成预期指标为优、基本达成预期指

标为良、未达成预期指标为差）

优 优 15 15

满意度
指标

服务对象
满意度指

标

对项目成果的满意度（达成预期指
标为优、基本达成预期指标为良、
未达成预期指标为差）

优 优 10 8
部分市县稍微延
迟完成，下一步
将督促按时

总分 100 90



项目支出绩效自评表（共性指标）

指

标

类

型

指

标

名

称

指标解释 评分标准

计

算

公

式

实

际

值

权

重

指

标

得

分

评分说明

共性指标

项

目

决

策

合计

20 20

目

标

内

容

目标是否明确、细化、量化

目标明确（1分），目标细

化（1分），目标量化（2

分）

是

否

达

标

4 4
各项目

表均量化

决

策

依

据

项目是否符合经济社会发展

规划和部门年度工作计划；是

否根据需要制定中长期实施

规划

项目符合经济社会发展规划

和部门年度工作计划（2

分），根据需要制定中长期

实施规划（1分）

是

否

达

标

3 3

项目制

定符合经

济社会发

展需求

决

策

程

序

项目是否符合申报条件；申

报、批复程序是否符合相关管

理办法；项目调整是否履行相

应手续

项目符合申报条件（2分），

申报、批复程序符合相关管

理办法（2分），项目实施

调整履行相应手续（1分）

是

否

达

标

5 5
符合条

件、程序

分

配

办

法

是否根据需要制定相关资金

管理办法，并在管理办法中明

确资金分配办法；资金分配因

素是否全面、合理

办法健全、规范（1分），

因素选择全面、合理（1分）

是

否

达

标

2 2

办法健

全、因素全

面

分

配

结

果

资金分配是否符合相关管理

办法；分配结果是否合理

项目符合相关分配办法（2

分），资金分配合理（4分）

是

否

达

标

6 6
符合规

定，合理

项

目

管

理

合计

25 25

到

位

率

实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计

划的比重计算得分（3分）
3 3

实际全

部到位



到

位

时

效

资金是否及时到位；若未及时

到位，是否影响项目进度

及时到位（2分），未及时

到位但未影响项目进度（1.5

分），未及时到位并影响项

目进度（0-1分）。

2 2
及时到

位

资

金

使

用

是否存在支出依据不合规、虚

列项目支出的情况；是否存在

截留、挤占、挪用项目资金情

况；是否存在超标准开支情况

虚列（套取）扣 4-7分，支

出依据不合规扣 1分，截留、

挤占、挪用扣 3-6分，超标

准开支扣 2-5分

7 7
未发现

相关问题

财

务

管

理

资金管理、费用支出等制度是

否健全，是否严格执行；会计

核算是否规范

财务制度健全（1分），严

格执行制度（1分），会计

核算规范（1分）。

3 3
严格执

行制度

组

织

机

构

机构是否健全、分工是否明确 机构健全、分工明确（1分） 1 1

机构健

全、分工明

确

管

理

制

度

是否建立健全项目管理制度；

是否严格执行相关项目管理

制度

建立健全项目管理制度（2

分）；严格执行相关项目管

理制度（7分）

9 9

管理健

全，严格执

行

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.重点把握分析工作的核心思想，统筹调配处室力量，形成

合力协调解决课题实施中出现的主要问题。

2.此次项目技术承担单位国家林业和草原局调查规划设计

院，历年来多次参与类似相关项目工作，有较为丰富的项目实施

经验和夯实的技术基础实力和人才积累，同时我厅加强对项目具

体实施过程的全程监督检查，为本次项目顺利实施提供了保障。

3.项目实施过程中严格按照国家有关保密制度，对项目的矢

量数据和坐标等数据的传输严格按照有关制度执行。相关数据必



须经过相关领导审批同意后才能从专职数据管理员处拷出。

4.经费管理和使用规范。为保证资金使用管理的安全性，技

术单位均设立专项资金账户，由所在单位的财务部门统一管理，

确保资金的专款专用。

（二）存在问题

无。

七、其他需说明的问题

无。
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