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项目绩效目标表

项目名称：建筑用资源重点矿区勘查评价及矿山环境风险评估《跨年度项目（2017年-2020年）》
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准
	评价
结果

	
	
	
	优
	良
	中
	差
	

	产出指标
	1:2000地形测量
	完成面积16平方公里
	≥15.5平方公里
	15.5～14平方公里
	14～13平方公里
	≤13平方公里
	优

	
	1:1000地质剖面

测量
	完成55公里
	≥55公里
	55～50公里
	50～45公里
	≤45公里
	优

	
	1:2000地质测量
	完成面积16平方公里
	≥15.5平方公里
	15.5～14平方公里
	14～13平方公里
	≤13平方公里
	优

	
	1:2000土地利用

现状调查
	完成面积16平方公里
	≥15.5平方公里
	15.5～14平方公里
	14～13平方公里
	≤13平方公里
	优

	
	1:10000水文地质
测量
	完成面积16平方公里
	≥15.5平方公里
	15.5～14平方公里
	14～13平方公里
	≤13平方公里
	优

	
	1:10000工程地质
测量
	完成面积16平方公里
	≥15.5平方公里
	15.5～14平方公里
	14～13平方公里
	≤13平方公里
	优

	
	1:10000环境地质
测量
	完成面积16平方公里
	≥15.5平方公里
	15.5～14平方公里
	14～13平方公里
	≤13平方公里
	优

	
	高密度电阻率法测量
	完成测点2500个
	≥2500点
	2500～2400点
	2400～2300点
	≤2300公里
	优

	
	机械岩心钻探进尺
	完成进尺9000米
	≥9000米
	9000～8500米
	8500～8000米
	≤8000米
	优

	成效指标
	提交建筑用资源重点矿区地质勘查报告、采矿权设置方案和采矿权设置环境风险评估报告
	完成20份勘查报告、19份采矿权设置方案和17份采矿权设置环境风险评估报告
	20份勘查报告、19份采矿权设置方案、17份环境风险评估报告
	19份勘查报告、18份采矿权设置方案、16份环境风险评估报告
	18份勘查报告、17份采矿权设置方案、15份环境风险评估报告
	≤18份勘查报告、17份采矿权设置方案、15份环境风险评估报告
	优

	
	提交成果质量评级
	报告评分90分
	≥90分
	90～75分
	75～60分
	＜60分
	优

	
	野外工作质量等级
评分
	野外工作质量等级评分90分
	≥90分
	90～75分
	75～60分
	＜60分
	优


注：本表为2017-2020年度工作设计绩效目标申报表
项目基本信息表

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海南省自然资源和规划厅
	主管部门
	海南省自然资源和规划厅

	项目负责人
	王宜合
	联系电话
	65236083

	地址
	海口市美兰区美贤路9号
	邮编
	570100

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√）

	计划投资额

（万元）
	1500
	2020年实际
到位资金
（万元）
	310.70
	实际使用情况（万元）
	1435.62（246.32）

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	1500
	省财政
	310.70
	
	

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	5

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	10
	产出数量
	2
	1

	
	
	
	
	产出质量
	2
	1

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	45
	经济效益
	9
	9

	
	
	
	
	社会效益
	9
	9

	
	
	
	
	环境效益
	9
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	9
	9

	
	
	
	
	服务对象满意度
	9
	9

	总分
	100
	
	100
	
	100
	95

	评价等次
	优秀
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财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容
1、基本性质
建筑用资源重点矿区勘查评价及矿山环境风险评估《跨年度项目（2017年-2020年）》性质为发展建设类，属于一次性项目，资金性质为经费拨款，按支出功能分类为地质及矿产资源调查，按支出经济分类为委托业务费。

2、项目用途
项目用途为基本查明全省建筑用石料和砖瓦用页岩类的矿体空间分布特征，对全省建筑用石料和砖瓦用页岩类进行综合评价，保障重点项目建设，寻找一批可供开发利用的建筑用资源重点矿区，促进我省经济社会与环境保护可持续发展。
3、项目主要内容

（1）收集海南省“十三五”矿产、“多规合一”、生态红线、公益林等规划，结合市县政府产能规划和资源布局，
通过对选区进行矿石质量、交通位置、开采条件、资源储量等综合评价，优选重点矿区并开展方案编写工作。
（2）对重点矿区开展地质勘查工作，利用钻探、物探等山地工程揭露矿体，开展系统采样和测试分析，基本查明矿体分布形态、矿石质量、矿石化学成分、物理性能等特征，探求资源储量。
（3）完成建筑用资源重点矿区地质详查报告采矿权设置方案和采矿权设置环境风险评估报告。
（4）按照有关规范、规程和标准，提交项目成果报告（含采矿权设置方案、采矿权设置环境风险评估报告）及相关的附图、附表、附件。
（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标
（1）在符合开采利用条件的区域优选不少于20个重点矿区，开展地质工作，基本查明建筑用石料和砖瓦用页岩类的矿体空间分布特征。

（2）探求资源储量，预计提交建筑用石料矿产资源储量不少于20000万立方米，提交砖瓦用页岩类矿产资源储量不少于1000万立方米，为设置矿业权提供地质依据。

（3）设置不少于20个采矿权，提交重点矿区勘查报告、采矿权设置方案、环境风险评估报告，提交相关附图和附件。

（4）对30个以上与生态红线重叠的采矿权和探矿权进行资源储量分割估算，估算生态红线压覆矿产资源储量，提出矿业权处置的可行性对策。

2、项目2020年度绩效目标

（1）在符合开采利用条件的区域优选不少于5个重点矿区，开展地质工作，基本查明建筑用石料的矿体空间分布特征。
（2）探求资源储量，预计提交建筑用石料矿产资源储量不少于13500万立方米，为设置矿业权提供地质依据。
（3）设置不少于5个采矿权，提交重点矿区勘查报告、采矿权设置方案、环境风险评估报告，提交相关附图和附件。
根据2020年度工作设计及调整方案安排，计划开展陵水县群英乡打铁村、乐东县千家镇西郎岭、定安县龙河镇九定岭北矿段、儋州市南辰农场大青山东矿段和万宁市北大镇车田村等5个建筑用资源重点矿区野外地质工作，具体绩效目标及完成情况见表1。
表1     2020年度项目绩效目标完成情况表
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	完成情况

	
	
	
	

	产出指标
	1:2000地形测量
	完成面积3.78平方公里
	共完成面积4.41平方公里

	
	1:1000地质剖面测量
	完成22.10公里
	共完成26.29公里

	
	1:2000地质测量
	完成面积3.78平方公里
	共完成面积4.41平方公里

	
	1:2000土地利用现状调查
	完成面积3.78平方公里
	共完成面积4.41平方公里

	
	1:10000水文地质测量
	完成面积3.78平方公里
	共完成面积4.33平方公里

	
	1:10000工程地质测量
	完成面积3.78平方公里
	共完成面积4.33平方公里

	
	1:10000环境地质测量
	完成面积3.78平方公里
	共完成面积4.33平方公里

	
	高密度电阻率法测量
	完成测点2167个
	共完成测点3565个

	
	机械岩心钻探进尺
	完成进尺3585米
	共完成进尺3559.53米

	成效指标
	提交建筑用资源重点矿区地质勘查报告、采矿权设置方案和环境风险评估报告
	完成5份勘查报告、5份采矿权设置方案和5份环境风险评估报告
	共完成5份勘查报告、5份采矿权设置方案和5份环境风险评估报告

	
	提交成果质量评级
	报告评分90分
	报告评分90分

	
	年度工作小结质量等级
	工作小结评分90分
	工作小结评分93分


表2     2017-2020年度项目绩效目标完成情况表
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	完成情况

	
	
	
	

	产出指标
	1:2000地形测量
	完成面积16平方公里
	共完成面积15.64平方公里

	
	1:1000地质剖面测量
	完成55公里
	共完成62.39公里

	
	1:2000地质测量
	完成面积16平方公里
	共完成面积15.92平方公里

	
	1:2000土地利用现状调查
	完成面积16平方公里
	共完成面积15.92平方公里

	
	1:10000水文地质测量
	完成面积16平方公里
	共完成面积16.55平方公里

	
	1:10000工程地质测量
	完成面积16平方公里
	共完成面积16.55平方公里

	
	1:10000环境地质测量
	完成面积16平方公里
	共完成面积16.55平方公里

	
	高密度电阻率法测量
	完成测点2500个
	共完成测点6488个

	
	机械岩心钻探进尺
	完成进尺9000米
	共完成进尺9093.78米

	成效指标
	提交建筑用资源重点矿区地质勘查报告、采矿权设置方案和环境风险评估报告
	完成20份勘查报告、19份采矿权设置方案和17份环境风险评估报告
	共完成20份勘查报告、19份采矿权设置方案和17份环境风险评估报告

	
	提交成果质量评级
	报告评分90分
	报告评分90分

	
	年度工作小结质量等级
	工作小结评分90分
	工作小结评分93分


二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析
项目预算经费1500万元，全部由海南省财政投入，2017年到位资金589.30万元，2018年到位资金200万元，2019年到位资金400万元，2020年到位资金310.70万元，合计1500.00万元，项目资金到位率为100%。
（二）项目资金使用情况分析
2017年-2020年，我厅已向项目中标单位分别拨付资金589.30万元、200.00万元、400万元和235.70万元，合计1425.00万元。2017年-2020年，项目中标单位实际支出经费为589.39万元、200.97万元、229.00万元和416.26万元，合计1435.62万元。项目总体结余64.38万元，交回财政统筹使用，预算资金使用率95.70%，经费使用良好。
（三）项目资金管理情况分析
项目资金支付管理方面，完全按照中央和省级有关国库集中支付和行政单位财务制度等对项目资金进行严格监管，确保经费使用范围按有关规定开支，做到专款专用。在政府采购业务控制方面，认真执行国家有关政府采购的法律法规。在项目资金管理环节，我厅项目资金的支付还受到省国库支付局和省会计核算站的严格监管，并接受审计部门的审计和监督。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析
项目于2017年5月进行公开招标，招标编号为（GDJS-HN-2017-002）。2017年6月，通过招标确定海南省地质调查院为中标单位；2017年7月，与中标单位签订项目合同书；2017年12月，项目总体设计方案通过专家组评审，并进行了批复；项目野外工作于2018年1月完成，2018年3月我厅组织有关专家对野外工作进行了验收，专家组一致认为全面完成了合同规定的外业工作量，各项资料齐全，满足项目要求，野外工作质量经综合评议为良好级；2018年4月我厅组织有关专家对中标单位提交的6个重点矿区详查报告、采矿权设置方案及32个侵占生态红线的探矿权和采矿权进行资源储量分割估算的报告进行了评审；2018年6月中标单位完成6个重点矿区详查报告、采矿权设置方案及32个侵占生态红线的探矿权和采矿权资源储量分割估算报告的修改并报我厅备案。
2018年8月，项目2018年度设计方案通过专家组评审，并进行了批复；项目野外工作于2018年10月完成，2018年10月我厅组织有关专家对野外工作进行了验收，专家组一致认为全面完成了合同规定的外业工作量，各项资料齐全，满足项目要求，野外工作质量经综合评议为良好级；2019年1月我厅组织有关专家对中标单位提交的4个重点矿区详查报告、采矿权设置方案进行了评审；2019年3月中标单位完成4个重点矿区详查报告、采矿权设置方案的修改并报我厅备案。
2019年4月，项目2019年度工作设计通过专家组评审，并进行了批复；原设计涉及的三亚大园、儋州槟榔岭矿区无法按原工作部署完成，需对两个矿区工作部署进行调整，中标单位于2019年11月编制了《2019年度设计调整方案》通过专家组评审并进行了批复；项目野外工作于2019年12月中旬完成，2019年12月底我厅组织有关专家对矿区野外工作进行了验收，专家组一致认为全面完成了合同规定的外业工作量，各项资料齐全，满足项目要求，野外工作质量经综合评议为优秀级；2020年1月我厅组织有关专家对中标单位提交的5个重点矿区详查报告、采矿权设置方案进行了评审；2020年2月中标单位完成5个重点矿区详查报告、采矿权设置方案的修改并报我厅备案。
2020年3月，项目2020年度工作设计通过专家组评审，并进行了批复；开展勘查过程中，发现5个设计勘查区之一的万宁市三更罗镇石福村勘查区覆盖层太厚，剥采比大于2:1，不符合建筑用花岗岩矿工业指标要求，不适合继续开展矿产勘查工作。中标单位提出将万宁市三更罗镇石福村勘查区调整到万宁市北大镇车田村勘查区，于2020年6月编制了《2020年度工作设计调整方案》通过专家组评审并进行了批复；项目野外工作于2020年7月下旬完成，2020年8月上旬我厅组织有关专家对矿区野外工作进行了验收，专家组一致认为全面完成了合同规定的外业工作量，各项资料齐全，满足项目要求，野外工作质量经综合评议为优秀级；2020年9月上旬我厅组织有关专家对中标单位提交的5个重点矿区详查报告、采矿权设置方案进行了评审；2020年9月底中标单位完成5个重点矿区详查报告、采矿权设置方案的修改并报我厅备案、汇交；2020年11月中旬中标单位完成了2020年度工作总结及项目总体成果报告的评审修改并报我厅审批、备案和汇交；2020年12月4日，项目中标单位按有关要求完成了资料汇交及财务审计，按照《海南省国土环境资源厅关于印发财政投资地质勘查项目实施管理办法的通知》（琼土环资矿字〔2011〕24号）有关规定，我厅同意项目通过验收并结题。
（二）项目管理情况分析
项目实施三级质量管理体系，一级由中标单位总工办组织专家对项目进行抽查；二级由部门负责人组织部门人员对项目组进行检查；三级为项目组自检、互检。具体实施措施包括：
1、自检互检。项目组根据项目具体情况，进行自检、互检，并认真填写检查记录和整改记录。

2、部门质量抽检。不定期组织相关人员对本项目野外工作进行质量抽检和工作指导，对检查中出现的问题及时认真修改，以保证后续工作的顺利开展。

3、中标单位质量抽检。野外工作完成以后，组织单位内相关专业的专家对项目进行验收，通过后向项目实施单位和监审单位提交验收申请。

项目实施过程中，中标单位成立项目组，每日进行自检互检，中标单位进行了多次质量抽检，省地质环境监测总站也已安排专家对项目野外工作进行了监审。项目野外施工结束后，按照《海南省国土环境资源厅关于印发财政投资地质勘查项目实施管理办法的通知》（琼土环资矿字〔2011〕24号）要求，组织专家进行野外验收。
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况
本项目严格控制成本，厉行节约。同时我厅和省财政厅、省国库支付局和会计核算站也共同监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按有关规定开支，做到专款专用。项目实施过程中，对项目进行全面跟踪监督，要求中标单位对项目实施顺序、实施时间安排、技术人员和仪器设备调度进行了论证和合理安排，确保项目经费支出在合理范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况
项目总预算1500.00万元，项目中标单位实际支出经费为1435.62万元，项目总体结余64.38万元，预算资金使用率95.70%，经费使用良好。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

①收集资料阶段。收集相关资料，对矿产资源、住建、交通等政府职能部门石料需求开展调研工作，明确重大项目布局和资源需求情况。
②选区阶段。在省内开展路线地质调查及选区工作，对资源赋存及矿石质量情况、开采利用条件等初步调查，并从自然景观、重要交通要道可视情况等进行筛选，遵循矿产资源储量丰富，矿石质量好，交通位置便利、运输条件较好，不占用生态红线、不占用Ⅱ级及以上公益林、不在主要交通干道（高速、高铁、国道、省道等）可视范围内、不在其他保护生态保护和规划范围内的选区原则，根据上述选区原则，圈定了5个重点矿区。
③2020年度工作设计编写、评审阶段。中标单位对5个重点矿区开展路线地质调查和初步踏勘，并编制年度工作设计，设计方案通过我厅组织的专家组评审，并于3月18日取得批复。
④2020年度工作设计调整方案编写、评审阶段。开展勘查过程中，发现5个设计勘查区之一的万宁市三更罗镇石福村勘查区覆盖层太厚，剥采比大于2:1，不符合建筑用花岗岩矿工业指标要求，不适合继续开展矿产勘查工作。中标单位提出将万宁市三更罗镇石福村勘查区调整到万宁市北大镇车田村勘查区。为此，中标单位编制了《2020年度工作设计调整方案》于2020年6月21日通过我厅组织的专家组评审，并于7月8日取得批复。
④野外施工阶段。中标单位根据各矿区实际情况开展野外工作。截止到2020年8月，2020年度5个重点矿区野外勘查地质工作全部结束，并通过我厅组织的专家组野外验收审查。
⑤资料整理和编制报告阶段。整理野外地质资料、绘制相关地质图件，编制矿区详查报告和采矿权设置方案。
⑥报告评审阶段。我厅组织有关专家对中标单位提交的5个重点矿区详查报告进行了评审，专家组同意报告通过评审，成果报告均已报我厅审批、备案及批复。
（2）项目完成质量
项目工作方案通过专家评审，确保项目工作方法、技术手段合理有效。项目实行三级质量管理，并有监理单位组织专家监审，确保了整个项目实施质量。项目野外工作已通过我厅组织的专家组野外验收，等级优秀，项目质量有保障。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度
在管理部门和监理单位共同督促和监督下，通过良好的项目组织管理和质量监控，项目已接近完成绩效目标，产出目标和成效目标也即将完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的成果主要保障了儋州、万宁、陵水、定安及乐东等地重点项目建设的建筑用石料的供应，促进经济社会与环境保护可持续发展，又能正确处理资源开发和环境保护的关系，项目的成果将产生良好的积极的社会效应和经济效益。

4. 项目的可持续性分析
本项目的开展,提升了全省建筑用石料和砖瓦用页岩的资源供应能力，促进经济社会与环境保护可持续发展，估算生态红线压覆矿产资源储量，将为政府对于矿业权处置的可行性对策提供决策参考，项目具有可持续影响力。
（二）项目绩效目标未完成原因分析

2020年12月4日，项目中标单位按有关要求完成了资料汇交及财务审计，按照《海南省国土环境资源厅关于印发财政投资地质勘查项目实施管理办法的通知》（琼土环资矿字〔2011〕24号）有关规定，我厅同意项目通过验收并结题。
五、综合评价情况及评价结论
项目的管理、运行比较规范，成效较为显著，该项目综合评价得分95分，评价为优秀级，评分结果如下表所示：

	财政支出绩效评价指标体系


项目名称：建筑用资源重点矿区勘查评价及矿山环境风险评估《跨年度项目（2017年-2020年）》
	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级
指标
	分值
	指标解释
	评价标准
	得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	目标是否明确、细化、量化
	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	3
	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
	3

	
	
	
	
	决策
程序
	5
	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	2
	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
	2

	
	
	
	
	分配
结果
	6
	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位×100%
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
	5

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构是否健全、分工是否明确
	机构健全、分工明确（1分）
	1

	
	
	
	
	管理
制度
	9
	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	项目产出数量是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
	4

	
	
	
	
	产出
质量
	4 
	项目产出质量是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
	4 

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目产出时效是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	项目实施是否产生直接或间接经济效益
	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
	8

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
	8

	
	
	
	
	环境
效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
	7

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
	7

	
	
	
	
	服务
对象

满意度
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	95


六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验和做法

通过政府采购确定有实力的中标单位实施，是实现项目绩效目标的有力保障。为推进项目尽快实施，加快项目实施进度，在合同签定时，约定中标单位必须在合同期限内完成任务，并预付了2017年度项目资金589.30万元，保证中标单位有足够的资金启动和实施项目。2018年度项目资金200.00万元，持续保证了中标单位的工作经费。2019年度项目资金400.00万元，因建筑用资源需求和项目进度安排变化，为保证项目顺利实施，于2019年10月24日签订了补充合同。项目实施过程中加强监督，在项目施工进度缓慢时，多次约谈中标单位主要负责人及项目组成员，督促其加强项目实施力量，加快实施进度，确保按时保质完成任务。

（二）存在问题和建议

1、存在问题

项目开展过程中发现省内建筑用资源需求主要表现在建筑用石料供应严重不足，砖瓦用页岩供应相对充分，推进建筑石料和机制砂一体化生产是目前我省较为迫切的任务。
2、建议

根据省内建筑用资源需求现状，建议有关市县政府适时推进已勘查矿区采矿权的出让工作。
七、其他需说明的问题
2020年度为项目合同终止年度，经财务部门审计，本项目财务报账审批程序比较规范，相关费用在项目列支的合法性、合规性和有效性依据较为充分，未发现虚列成本套取专项资金的情况，项目结余经费64.38万元。
项目支出绩效自评表（个性指标）
（2017-2020年度）
	项目名称
	建筑用资源重点矿区勘查评价及矿山环境风险评估《跨年度项目（2017年-2020年）》

	主管部门
	矿产资源勘查开发处
	实施单位
	海南省地质调查院

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1500
	1500
	1435.62
	10
	95.7%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	310.7
	246.7
	246.32
	
	86.6%
	

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	提交成果报告1份
	已提交

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	完成20份勘查报告
	≥
	20
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	提交成果报告质量等级
	优良低中差
	优
	5
	4
	

	
	
	时效指标
	项目年度成果报告提交时间
	优良低中差
	优
	15
	14
	

	
	
	成本指标
	完成项目年度经费支出情况
	优良低中差
	优
	15
	14
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	提交建筑用石料矿产资源储量不少于20000万立方米，提交砖瓦用页岩类矿产资源储量不少于1000万立方米
	≥
	建筑用石料62786万立方米；砖瓦用页岩类1106万立方米
	7
	7
	

	
	
	
	资金管理
	高中低
	高
	5
	4
	

	
	
	
	预算执行
	高中低
	高
	5
	4
	

	
	
	社会效益
指标
	完成20份勘查报告、19份采矿权设置方案
	≥
	20
	8
	8
	

	
	
	生态效益
指标
	17份采矿权设置环境风险评估报告
	≥
	17
	6
	6
	

	
	
	可持续影响指标
	成果报告1份
	=
	1
	9
	9
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	完成项目资料汇交工作
	=
	1
	10
	10
	

	总分
	100
	95
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效自评表（共性指标）

	指标类型
	指标名称
	指标解释
	评分标准
	计算公式
	实际值
	权重
	指标得分
	评分说明

	共性指标

	项目决策
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	目标内容
	目标是否明确、细化、量化
	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
	是否达标
	　
	4
	4
	　

	　
	决策依据
	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
	是否达标
	　
	3
	3
	　

	　
	决策程序
	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
	是否达标
	　
	5
	5
	　

	　
	分配办法
	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
	是否达标
	　
	2
	2
	　

	　
	分配结果
	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
	是否达标
	　
	6
	6
	　

	项目管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	到位率
	实际到位/计划到位×100%
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
	　
	　
	3
	3
	　

	　
	到位时效
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
	　
	　
	2
	2
	　

	　
	资金使用
	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
	　
	　
	7
	6
	　

	　
	财务管理
	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
	　
	　
	3
	3
	　

	　
	组织机构
	机构是否健全、分工是否明确
	机构健全、分工明确（1分）
	　
	　
	1
	1
	　

	　
	管理制度
	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
	　
	　
	9
	9
	　


