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项目绩效目标表 
项目名称：T000287.505-海南省第三次国土调查耕地资源质量分类 

指标类型 指标名称 绩效目标 

绩效标准 

优 良 中 差 

产出指标 

审查市县级耕地

资源质量分类数

据库准确性 

准确性达到

90% 
≥90% 80%-90% 70%-80% ＜70% 

汇总市县级耕地

资源质量分类数

据库市县个数 

汇总市县个

数达到 24

个 

24 个 20-24 个 
18-20

个 

＜18

个 

汇总耕地资源质

量分类工作表格

的准确率 

质量达到

100% 
100% ≥90% 80%-90% ＜80% 

效益指标 

成果在国土空间

规划和生态修

复、永久基本农

田保护、耕地占

补平衡等各项自

然资源管理工作

中的应用情况。 

≥1 项 ＞1项 =1 项 / 0 项 

满意度指

标 

市县对调查成果

满意度情况 

满意度≥

90% 
100% 90%-100% 80%-90% ＜80% 

    注：以预算批复的绩效目标为准填列 
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项目基本信息表 
 

一、项目基本情况 

项目实施单位 

海南省国源土地

矿产勘测规划设

计院 

主管部门 
海南省自然资源和规

划厅 

项目负责人 吴清冽 联系电话 65236059 

地址 海南省海口市美兰区海府路73号农建友谊大厦9楼 邮编 570203 

项目类型 经常性项目（ ）       一次性项目（√）   

计划投资额 

（万元） 
101.7 

实际到位资金 

（万元） 
101.7 

实际使用情况

（万元） 
101.7 

其中：中央财政  其中：中央财政    

省财政 101.7 省财政 101.7   

市县财政  市县财政    

其他  其他    

二、绩效评价指标评分（参考） 

一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 

项目决策 20 

项目目标  4 目标内容 4 4 

决策过程 8 
决策依据 3 3 

决策程序 5 5 

资金分配 8 
分配办法 2 2 

分配结果 6 6 

项目管理 25 

资金到位 5 
到位率 3 3 

到位时效 2 2 

资金管理 10 
资金使用 7 7 

财务管理 3 3 

组织实施 10 
组织机构 1 1 

管理制度 9 9 

项目绩效 55 

项目产出 15 

产出数量 5 5 

产出质量 4 4 

产出时效 3 3 

产出成本 3 3 

项目效益 40 

经济效益 8 8 

社会效益 8 6 

生态效益 8 8 

可持续影响 8 8 

服务对象满意度 8 8 

总分 100  100  100 98 

评价等次 优 
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财政支出项目绩效评价报告 
 

一、项目概况 

（一）项目基本性质、用途和主要内容 

1. 项目基本性质和用途 

为加强耕地质量管理，贯彻习近平总书记重要指示批示，切实

履行自然资源管理职责，2020 年 9月，自然资源部印发《第三次全

国国土调查耕地资源质量分类工作方案》（国土调查办发〔2020〕13

号），部署开展第三次国土调查耕地资源质量分类工作，从自然地理

格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用

现状六个层面，构建自然区、坡度、土层厚度、土壤质地、土壤有

机质含量、土壤 PH 值、生物多样性、土壤重金属污染状况、熟制和

耕地二级地类分类指标体系。为落实国土调查办发〔2020〕13 号文

件要求，完成我省第三次国土调查耕地资源质量分类工作，省第三

次国土调查领导小组办公室印发《海南省第三次国土调查耕地资源

质量分类工作方案》（琼土调查办〔2020〕7号）、《海南省第三次国

土调查耕地资源质量分类实施方案》（琼自然资函〔2020〕2432 号）

部署开展耕地资源质量分类工作。工作形成的成果数据，将为国土

空间规划与生态修复、永久基本农田保护、耕地占补平衡等自然资

源管理工作提供重要支撑。 

2. 项目主要内容 
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为海南省第三次国土调查耕地资源质量分类提供技术服务，完

成全省（除三沙市外）第三次国土调查耕地资源质量分类成果检查、

数据汇总、成果编制等工作。具体如下： 

（1）根据国家统一的技术要求和下发的基础数据，配合省自然

资源和规划厅指导各市县开展耕地资源质量分类工作，确定本市县

所在的自然区及熟制； 

（2）下发工作底图和基础数据，配合开展省级技术培训和指导； 

（3）收集耕地质量等级调查评价样点数据、评价单元属性数据、

土壤污染状况详查重金属污染综合评价结果数据和土地质量地球化

学调查等基础数据； 

（4）开展全省各市县生物多样性外业取样和样品检测，每个市

县至少布设 5 个土壤样品采集样点，实地采集每个市县不少于 5 个

土壤样品，用于确定基于市县级行政区域的耕地生物多样性调查结

果，同时，对每个市县选定的至少 5 个生物多样性样点同步进行土

壤条件的 4个指标值调查（土层厚度、土壤质地、土壤有机质含量、

土壤 pH 值等）； 

（5）开展生物多样性和土壤重金属污染状况等属性值赋值； 

（6）配合省自然资源和规划厅组织对市县级成果进行全面检

查，利用国家下发质检软件开展检查，以重点环节核查和内外业相

结合核查等方式开展质控；在成果完整性和规范性检查的基础上，

重点检查成果的真实性和准确性，确保全省成果整体质量； 

（7）开展结果汇总分析，形成耕地资源质量分类面积汇总表。
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根据各图斑分类指标属性值，分级汇总分析不同分类条件的耕地面

积与分布状况，形成不同区域耕地分类结果，可以反映不同自然区、

不同坡度级、不同土壤条件、不同生态环境条件、不同熟制和不同

地类条件及不同条件组合的耕地面积与分布状况； 

（8）编制省级工作成果（包括文字成果、数据成果和数据库成

果）；按照耕地资源质量分类数据库建设要求，开展数据库建设，形

成耕地资源质量分类数据库。按照耕地资源质量分类成果要求，编

制省级耕地资源质量分类成果报告、图件、数据表册等； 

（9）配合自然资源部开展核查、整改并做好成果上报工作。 

（二）项目绩效目标 

本项目为跨年度项目，自 2020 年 9 月起部署实施，计划 2021

年 6月前完成，当期工作目标如下： 

1. 根据国家统一的技术要求和下发的基础数据，配合省自然资

源和规划厅指导各市县开展耕地资源质量分类工作，确定本市县所

在的自然区及熟制； 

2. 下发工作底图和基础数据，配合开展省级技术培训和指导； 

3. 收集耕地质量等级调查评价样点数据、评价单元属性数据、

土壤污染状况详查重金属污染综合评价结果数据和土地质量地球化

学调查等基础数据； 

4. 开展全省各市县生物多样性外业取样和样品检测，每个市县

至少布设 5 个土壤样品采集样点，实地采集每个市县不少于 5 个土

壤样品，用于确定基于市县级行政区域的耕地生物多样性调查结果，
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同时，对每个市县选定的至少 5 个生物多样性样点同步进行土壤条

件的 4 个指标值调查（土层厚度、土壤质地、土壤有机质含量、土

壤 pH值等）。 

项目绩效目标预算批复表 

表 1 

一级指标 二级指标 三级指标 
绩效指

标性质 

绩效指

标值 

绩效度

量单位 
权重 指标方向性 

产出指标 

质量指标 

审查市县级耕

地资源质量分

类数据库准确

性 

≥ 90 % 30 正向指标 

数量指标 

汇总市县级耕

地资源质量分

类数据库市县

个数 

≥ 24 个 15 正向指标 

质量指标 

汇总耕地资源

质量分类工作

表格的准确率 

＝ 100 % 15 正向指标 

效益指标 
社会效益

指标 

成果在国土空

间规划和生态

修复、永久基本

农田保护、耕地

占补平衡等各

项自然资源管

理工作中的应

用情况。 

≥ 1 项 20 正向指标 

满意度指

标 

服务对象

满意度指

标 

市县对调查成

果满意度情况 
≥ 90 % 10 正向指标 

二、项目资金使用及管理情况 

（一）项目资金到位情况分析 

本项目全部为海南省财政拨款，预算总金额为 342.39 万元。根

据自然资源部工作部署，该项工作于 2020 年 9 月中旬启动。项目所

需资金由于未列入年初部门预算，省自然资源和规划厅于 2020 年

10 月报请省政府追加项目预算，批复意见为“为保障完成中央交办
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的任务，建议 2020 年所需资金通过省盘活存量资金解决，如盘活存

量资金不够，再列入 2021 年省本级部门预算解决”。 

项目采用竞争性磋商方式确定承担单位，中标及签署合同金额

为 339 万元，2020 年实际安排并支付资金 101.7 万元，资金到位率

100%，剩余合同款项已列入 2021 年度部门预算。 

（二）项目资金使用情况分析 

2020 年实际使用资金 101.7 万元，资金使用率 100%。使用资金

全部为支付实施单位的技术服务委托费，实施单位主要用于该项目

差旅费、劳务费、成果打印费等。 

（三）项目资金管理情况分析 

1.资金管理依据：项目经费使用管理严格按照国家和我省有关

财务管理规定，参照《海南省自然资源和规划厅财务管理规定（暂

行）》等文件要求，制定经费收支计划，开展支出审核、审批、支付、

核算等工作，严格单据要求和程序，专项资金支出范围、资金分配

与下达、资金使用与管理、绩效评价与监督检查等事项予以明确，

符合相关财务会计制度的规定。省会计核算站负责监督资金的使用，

随时掌握和监督项目资金开支情况。 

2.实施单位资金管理情况：项目实施单位财务人员严格执行相

关财务管理制度，按照财务管理制度设立财务台账，记录资金收支

情况，加强财务核算。坚持做好项目的资金分析，进行计划收支与

实际收支对比，找出差异，分析原因，改进资金管理。结合成本核

算与分析进行资金收支情况和经济效益总分析，确保项目经费使用

范围按规定开支，专款专用。具体支出中差旅费、劳务费、交通费
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等所有项目实施中产生的费用，均严格按照《海南省省本级部门预

算编制指南（2020 年）》中的标准要求进行控制。 

三、项目组织实施情况 

（一）项目组织情况分析 

该项目预算金额为 342.39 万元，根据《政府采购法》等相关规

定采用竞争性磋商采购方式，最终确定海南国源土地矿产勘测规划

设计院为项目实施单位，并于 2020 年 12 月 7日签订项目委托合同，

合同总金额 339 万元，合同签订后 2020 年支付 101.7 万元预付款。

由于该项目为跨年度项目，2020 年尚未完成项目验收，该项目剩余

合同尾款待全部项目成果验收合格后予以支付。 

（二）项目管理情况分析 

1. 项目管理制度建设 

海南国源土地矿产勘测规划设计院作为项目的实施单位，负责

制定本项目工作方案、协调重大问题、进行资料收集、编制成果等

工作。项目实施单位成立项目组负责项目数据收集、处理，协助省

厅进行工作实施、成果整理及相关汇报工作。在项目实施过程中建

立组织管理机构，建立保证项目顺利实施的组织管理体系及其职责，

确保项目任务按计划顺利实施。 

2. 日常检查监督管理情况 

项目负责人负责整个项目的统筹安排，进度管理及经费监督，

负责项目实施过程中重大事件的决策，对项目进行技术指导，确保

按时完成工作任务。根据项目进展及工作要求制定实施计划，并监
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督实施，控制进度；对项目内部主要协调各组的分工合作，协调项

目承担方的资源分配；把握项目的进度、质量、技术、资源分配工

作。 

四、项目绩效情况 

（一）项目绩效目标完成情况分析 

项目绩效指标设定产出指标 3 个，评优 3 个；效益指标 1 个，

评优 1个，满意度指标 1个，评优 1个，绩效评价结果均为优。 

项目绩效目标完成情况表 

表 2 
指标

类型 
绩效指标 

绩效目

标 

绩效标准 绩效评价结

果 优 良 中 差 

产出

指标 

审查市县级耕地

资源质量分类数

据库准确性 

准确性

达到90% 
≥90% 80%-90% 70%-80% ＜70% 

完成准确性

98%，自评为

优。 

汇总市县级耕地

资源质量分类数

据库市县个数 

汇总市

县个数

达到 24

个 

24 个 20-24 个 18-20 个 ＜18 个 
完成 24 个，

自评为优。 

汇总耕地资源质

量分类工作表格

的准确率 

质量达

到 100% 
100% ≥90% 80%-90% ＜80% 

工作表格准

确率 100%，

自评为优。 

效益

指标 

成果在国土空间

规划和生态修复、

永久基本农田保

护、耕地占补平衡

等各项自然资源

管理工作中的应

用情况。 

≥1项 
＞1

项 
=1 项 / 0 项 

当前阶段性

成果应用 2

项，自评为

优。 

满意

度指

标 

市县对调查成果

满意度情况 

满意度

达到

100% 

100% 90%-100% 80%-90% ＜80% 

满意度

100%，自评

为优。 

1. 项目的经济性分析 

（1）项目成本（预算）控制情况 

本项目按照海南省相关管理制度，严格控制成本，厉行节约，
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力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。项目在立项阶段严格

按照耕地资源质量分类项目的工作任务编制预算，控制成本预算，

将不必要的预算进行压缩或核减，预算中所有差旅费、劳务费、其

他交通费、会议费等预算均严格按照《海南省省本级部门预算编制

指南》相关标准进行编制。同时，按程序通过政府采购竞争性磋商

方式确定项目实施单位并签订项目委托合同，节约项目经费，确保

完成海南省第三次国土调查耕地资源质量分类项目工作。 

（2）项目成本（预算）节约情况 

根据国家工作部署，该项目工作时间紧、任务重，通过政府采

购竞争性磋商方式确定项目实施单位，最终中标及签订合同金额为

339 万元，较项目总预算 342.39 万元节约 3.39 万元。本项目投入

人员分为七个组，分别负责管理、资料收集、数据分析、图件制作、

外业调查、报告编制、成果检查七个方面，各组人员集中开工，分

别负责不同工作环节，极大提高了工作效率，节约工作完成时间，

有效避免项目成本的浪费；同时，省级统一收集省生态环境厅、省

农业农村厅、省地质局有关耕地质量等级调查评价成果和土壤污染

状况详查重金属污染综合评价结果、地球化学调查相关数据等，充

分衔接已有工作成果，包括第三次国土调查成果、耕地质量等别更

新评价成果等，并由省级统一制作下发工作底图和基础数据，大大

减少了外业调查成本和内业数据分析成本。 

2. 项目的效率性分析 

（1）项目的实施进度 
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按照工作计划要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。

2020 年完成工作情况： 

完成了根据国家统一的技术要求和下发的基础数据，指导各市

县开展耕地资源质量分类工作，确定本市县所在的自然区及熟制； 

完成了下发工作底图和基础数据，并配合开展了省级技术培训

和指导； 

完成了收集耕地质量等级调查评价样点数据、评价单元属性数

据、土壤污染状况详查重金属污染综合评价结果数据和土地质量地

球化学调查等基础数据； 

完成了全省各市县生物多样性外业取样和样品检测，在每个市

县布设 5 个土壤样品采集样点，每个市县实地采集 5 个土壤样品，

用于确定基于市县级行政区域的耕地生物多样性调查结果，同时，

对每个市县选定的 5 个生物多样性样点同步进行了土壤条件的 4 个

指标值调查（土层厚度、土壤质地、土壤有机质含量、土壤 pH 值等）。 

（2）项目完成质量 

海南省第三次国土调查耕地资源质量分类工作严格按照自然资

源部印发有关文件要求开展，邀请省级专家对工作路线及方法进行

了论证，分别印发了工作方案和实施方案，完成了项目基础数据分

析下发，工作指导、外业补充调查，成果质量审查等工作，项目工

作完成质量较高。 

3. 项目的效益性分析 

（1）项目预期目标完成程度 
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项目严格按照工作计划实施，总体进展良好，基本完成了该项

目当年度的目标任务，具体包括：编制并印发《海南省第三次国土

调查耕地资源质量分类工作方案》和《海南省第三次国土调查耕地

资源质量分类实施方案》；组织开展了耕地资源质量分类省级技术培

训；完成耕地质量等级调查评价样点数据、评价单元属性数据、土

壤污染状况详查重金属污染综合评价结果数据和土地质量地球化学

调查、海南省第三次国土调查等基础资料收集整理分析；完成海南

省 24个市县（区）生物多样性和土壤条件外业调查，全省共布设外

业调查样点 120 个（每个市县区 5个），符合国家和省关于生物多样

性样点的布设要求。 

（2）项目实施对经济和社会的影响 

该项目对经济和社会发展的主要影响有：一是开展耕地资源质

量分类，是适应生态文明建设要求，是落实耕地“三位一体”保护

的重要措施；二是开展耕地资源质量分类，是履行自然资源管理职

责使命的重要技术支撑；三是开展耕地资源质量分类，是第三次国

土调查工作的重要内容。 

4. 项目的可持续性分析 

项目采用先进技术方法，全面摸清全省范围内的耕地资源质量

分类状况，直接准确掌握耕地资源质量分类基础数据；为国土空间

规划与生态修复、永久基本农田保护、耕地占补平衡等自然资源管

理工作提供重要支撑，项目成果应用及影响具有长期性和可持续性。 

（二）项目绩效目标未完成原因分析 
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项目绩效目标已全部完成。 

五、综合评价情况及评价结论 

经过综合评价，本次进行评价的 T000287.505-海南省第三次国

土调查耕地资源质量分类项目评价得分为 98 分，属于优等次，主要

扣分项在效益指标方面。其中个性指标评价得分 97 分，按 55%记入

总得分为53分、共性指标评价得分 45分。具体得分情况详见表 3-1、

3-2。 
2020 年度项目支出绩效自评表（个性指标） 

表 3-1 
项目

名称 
T000287.505-海南省第三次国土调查耕地 

主管

部门 
海南省自然资源和规划厅 实施单位 海南国源土地矿产勘测规划设计院 

项目

资金

（万

元） 

 

年初预

算数 

全年预

算数 
全年执行数 分值 执行率 得分 

年度资金总额 0 101.7 101.7 10 100% 10 

其中：当年财政

拨款 
0 101.7 101.7 —  — 

上年结转资金    —  — 

其他资金    —  — 

 

 

 

 

年度

总体

目标 

预期目标 实际完成情况 

1、根据国家统一的技术要求和下发的基础数据，配合省资

规厅指导各市县开展耕地资源质量分类工作，确定本市县

所在的自然区及熟制； 

2、下发工作底图和基础数据，配合开展省级技术培训和指

导； 

3、收集耕地质量等级调查评价样点数据、评价单元属性数

据、土壤污染状况详查重金属污染综合评价结果数据和土

地质量地球化学调查等基础数据； 

4、开展全省各市县生物多样性外业取样和样品检测，每个

市县至少布设 5 个土壤样品采集样点，实地采集每个市县

不少于 5 个土壤样品，用于确定基于市县级行政区域的耕

地生物多样性调查结果，同时，对每个市县选定的至少 5

个生物多样性样点同步进行土壤条件的 4 个指标值调查

（土层厚度、土壤质地、土壤有机质含量、土壤 pH值等）。 

1、根据国家统一的技术要求和下发的基础数据，

配合省资规厅指导各市县开展耕地资源质量分

类工作，编制并印发《海南省第三次国土调查耕

地资源质量分类工作方案》和《海南省第三次国

土调查耕地资源质量分类实施方案》； 

2、组织开展了耕地资源质量分类省级技术培训 

3、完成耕地质量等级调查评价样点数据、评价

单元属性数据、土壤污染状况详查重金属污染综

合评价结果数据和土地质量地球化学调查、海南

省第三次国土调查等基础资料收集整理分析；  

4、完成海南省 24 个市县（区）生物多样性和土

壤条件外业调查，全省共布设外业调查样点 120

个（每个市县 5个），符合国家和省关于生物多

样性样点的布设要求。 

绩
效
指
标 

一级

指标 

二级指

标 
三级指标 

年度 

指标值 

实际 

完成值 
分值 得分 偏差原因分析及改进措施 
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产出

指标 

数量指

标 

汇总市县级耕地资源质

量分类数据库市县个数 
24 个 24 个 15 15 

 

质量指

标 

审查市县级耕地资源质

量分类数据库准确性 
90% 90% 30 30 

 

汇总耕地资源质量分类

工作表格的准确率 
100% 100% 15 15 

 

效益

指标 

社会效

益 

指标 

成果在国土空间规划和

生态修复、永久基本农田

保护、耕地占补平衡等各

项自然资源管理工作中

的应用情况。 

＞1项 2 项 20 17 

阶段性成果在永久基本农

田保护、耕地占补平衡等工

作中应用程度不高。下步按

国家部署完成项目工作，待

国家正式批复使用成果数

据后深化成果分析，提高应

用程度。 

满意

度指

标 

服务对

象满意

度指标 

市县对调查成果满意度

情况 
100% 100% 10 10 

 

总分 100 97 
 

 

 

 

项目支出绩效自评表（共性指标） 

表 3-2 
指标

类型 

指标名

称 
指标解释 评分标准 

计算

公式 

实际

值 
权重 指标得分 

评分说

明 

共性指标 

项目 

决策 
     45 45 / 

 
目标内

容 

目标是否明确、细化、量

化 

目标明确（1 分），目

标细化（1 分），目标

量化（2 分） 

是否

达标 

达到

标准 
4 4 / 

 
决策依

据 

项目是否符合经济社会

发展规划和部门年度工

作计划；是否根据需要制

定中长期实施规划 

项目符合经济社会发

展规划和部门年度工

作计划（2 分），根据

需要制定中长期实施

规划（1 分） 

是否

达标 

达到

标准 
3 3 / 

 
决策程

序 

项目是否符合申报条件；

申报、批复程序是否符合

相关管理办法；项目调整

是否履行相应手续 

项目符合申报条件（2

分），申报、批复程序

符合相关管理办法（2

分），项目实施调整履

行相应手续（1 分） 

是否

达标 

达到

标准 
5 5 / 

 
分配办

法 

是否根据需要制定相关

资金管理办法，并在管理

办法中明确资金分配办

法；资金分配因素是否全

面、合理 

办法健全、规范（1 分），

因素选择全面、合理（1

分） 

是否

达标 

达到

标准 
2 2 / 

 

分配结

果 

资金分配是否符合相关

管理办法；分配结果是否

合理 

项目符合相关分配办

法（2 分），资金分配

合理（4 分） 

是否

达标 

达到

标准 
6 6 / 

项目 

管理 
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项目支出绩效自评表（共性指标） 

表 3-2 
指标

类型 

指标名

称 
指标解释 评分标准 

计算

公式 

实际

值 
权重 指标得分 

评分说

明 

 到位率 
实际到位/计划到位×

100% 

根据项目实际到位资

金占计划的比重计算

得分（3 分） 

/ 100% 3 3 / 

 
到位时

效 

资金是否及时到位；若未

及时到位，是否影响项目

进度 

及时到位（2 分），未

及时到位但未影响项

目进度（1.5 分），未

及时到位并影响项目

进度（0-1 分）。 

/ / 2 2 / 

 
资金使

用 

是否存在支出依据不合

规、虚列项目支出的情

况；是否存在截留、挤占、

挪用项目资金情况；是否

存在超标准开支情况 

虚列（套取）扣 4-7 分，

支出依据不合规扣 1

分，截留、挤占、挪用

扣 3-6 分，超标准开支

扣 2-5 分 

/ / 7 7 / 

 
财务管

理 

资金管理、费用支出等制

度是否健全，是否严格执

行；会计核算是否规范 

财务制度健全（1 分），

严格执行制度（1 分），

会计核算规范（1 分）。 

/ / 3 3 / 

 
组织机

构 

机构是否健全、分工是否

明确 

机构健全、分工明确（1

分） 
/ / 1 1 / 

 
管理制

度 

是否建立健全项目管理

制度；是否严格执行相关

项目管理制度 

建立健全项目管理制

度（2 分）；严格执行

相关项目管理制度（7

分） 

/ / 9 9 / 

六、主要经验及做法、存在的问题和建议 

（一）主要经验及做法 

1. 加强组织领导 

该项目投入不少于 20 名专业技术人员参与实施，主要分为项目

管理组、资料收集组、数据分析组、外业调查组、成果编制组、质

量检查组，其中项目管理组主要负责项目的组织实施、沟通协调、

技术指导、进度的控制等工作；资料收集组负责全省数据的收集工

作；数据分析组针对收集的数据进行数据分析；成果编制组负责相

关图件以及成果报告编制工作；质量检查组负责项目全程质量检查

和各市县成果质量审查工作，各组共同协作，保证项目顺利推进。 

2. 保障工作经费 
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省财政足额安排工作经费，确保了项目的顺利开展。 

3. 质量保证措施 

项目质量检查负责对作业全过程的质量跟踪控制和资料的保存

管理，负责原始调查数据资料及阶段性成果的管理和保密工作，负

责接收和分发数据，对于不满足质检要求的数据，及时汇报反馈并

给出明确处理意见。 

4. 安全生产和保密措施 

对于项目的原始资料，根据数据的密级，按国家有关保密法律

法规的要求使用，并采取有效的保密措施，严防泄密。项目实施过

程中，建立健全的信息安全保密管理制度，实现信息安全保密责任

制。严格按照“谁主管、谁负责”、“谁主办、谁负责”的原则，落

实责任制，明确责任人和职责，细化工作措施和流程，建立完善管

理制度和实施办法，确保数据图件的使用和信息服务的安全。 

（二）存在问题 

一是各相关部门间沟通协调还存在不足，特别是与农业农村部

门耕地质量等级调查评价工作的衔接还有待加强；二是因项目是跨

年度项目，当前形成的阶段性成果应用范围有限，在效益方面还存

在不足。 

（三）工作建议 

一是加强质量管控，确保成果准确。及时掌握、吃透耕地资源

质量分类中的新政策、新精神，实事求是开展工作；及时汇总工作

中存在的问题，不定期研究解决，统一标准。明确各单位、各环节
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质量监管的责任和方式，形成齐抓共管的良好局面，确保成果真实

和准确。 

二是加强督导检查，确保按时完成任务。不定期督导检查各市

县作业情况，对推动工作不力，核查发现弄虚作假、重大舞弊、严

重劣迹等的作业单位，坚决依法依规列入“黑名单”，并予以清退，

禁止其单位和有关责任人员继续承担调查任务，及时向社会公开披

露“黑名单”，并向国家信息平台报送“黑名单”信息，推动对失信

者实行市场性约束和联合惩戒。省级统筹把握全省工作进度，按工

作计划配合国家开展成果核查工作。 

七、其他需说明的问题 

无其他需说明的问题。 


